
	(A)	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	Predecessori	
1 👯		Progetto Natalizio	17 giorni	16/12/21 8.00	07/01/22 17.00		
2		Analisi	17 giorni	16/12/21 8.00	07/01/22 17.00		
3		Analisi dei Requisiti	1 giorno	16/12/21 8.00	16/12/21 17.00		
4		Analisi Funzionale	2 giorni	16/12/21 8.00	17/12/21 17.00		
5	Ö	Analisi Tecnica	1 giorno	07/01/22 8.00	07/01/22 17.00	10	
6	Ö	Controllo Analisi	1 giorno	21/12/21 8.00	21/12/21 17.00	3;4	
7	Ö	Schema fisico DB	1 giorno	20/12/21 8.00	20/12/21 17.00	3;4	
8		Sviluppo Applicazione	10 giorni	23/12/21 8.00	05/01/22 17.00		
9	Ö	Interfaccia Grafica	1 giorno	29/12/21 8.00	29/12/21 17.00	3;4	
10	Ö	Programmazione	5 giorni	30/12/21 8.00	05/01/22 17.00	9	
11	Ö	Gestione DB	5 giorni	23/12/21 8.00	29/12/21 17.00	3;4;7	
12		Conclusioni	1 giorno	07/01/22 8.00	07/01/22 17.00		
13	Ö	Power Point	1 giorno	07/01/22 8.00	07/01/22 17.00	10	



				ge	n 2	2			
V	S	D	L	M	M	G	٧	S	D
Pr	oge	etto	Na	atal	zio	-	pa	gin	a3